

PROJECT MANAGEMENT



Chat us for enquiries:



*) Metode kami menjunjung pembelajaran orang dewasa (Adult Learning Process)

APPLIED PROJECT MANAGEMENT

Deskripsi

Mengenal dasar-dasar manajemen proyek, penjadwalan proyek berikut keterampilan menggunakan software Microsoft Project untuk melakukan penjadwalan proyek. Training ini menggunakan computer dengan software MS Project

Tujuan Pelatihan

1. Memahami filosofi manajemen proyek
2. Memahami konsep dasar penjadwalan proyek
3. Mengerti untuk melakukan monitor dan controlling semua aktivitas proyek untuk memastikan bahwa implementasi proyek berjalan dengan baik
4. Dapat mengoperasikan perangkat lunak MS Project sesuai dengan aktivitas dan penjadwalan proyek

Training Methodology

1. Peserta diberikan ujian awal atau pre test minimal 20 pertanyaan
2. Peserta dibentuk kelompok untuk saling diskusi dan menyelesaikan case study.
3. Fasilitator memaparkan materi dengan interaktif disertai kuis, dan case study
4. Peserta mengerjakan ujian final (Post test) di akhir acara.
5. Pelatihan 2 hari di jam kerja, di tempat klien/ inhouse. Pemaparan teori, best practice sharing dan diskusi kelompok.

Outline Materi

Dasar-dasar Manajemen Proyek

Definisi proyek, perbedaan proyek dengan operasional, pentingnya perencanaan penjadwalan proyek, jalur lintasan kritis, tipe hubungan antar aktivitas, lag dan lead, konsep nilai hasil (Earned Value), stake holder, organisasi dan fase proyek.

Pengaturan Dasar (Basic Setup) MS Project

Milestone, WBS, Activities, Duration, Predecessor dan Successor, Calendar, Lag dan Lead Time, Specific Start dan Finish Date, Task Type, Earned Value, Resources, Critical Path, Baseline, Timeline.

Aktivitas Proyek (Project Update) pada MS Project

Updating Minimal, Updating Detail, Report

Latihan (workshop) dan Tanya Jawab

Diskusi dan tanya jawab.

Fasilitas Peserta

1. Modul hardcopy dan Pdf
2. File latihan
3. Sertifikat
4. Ujian Pre dan Post test

Chat us for enquiries:



*) Metode kami menjunjung pembelajaran orang dewasa (Adult Learning Process)

PROJECT MANAGEMENT WITH MICROSOFT PROJECT

Deskripsi

Mengenal dasar-dasar manajemen proyek, penjadwalan proyek berikut keterampilan menggunakan software Microsoft Project untuk melakukan penjadwalan proyek. Training ini menggunakan komputer dengan software MS Project

Tujuan penelitian

1. Memahami filosofi manajemen proyek
2. Memahami konsep dasar penjadwalan proyek
3. Mengerti untuk melakukan monitor dan controlling semua aktivitas proyek untuk memastikan bahwa implementasi proyek berjalan dengan baik
4. Dapat mengoperasikan perangkat lunak MS Project sesuai dengan aktivitas dan penjadwalan proyek

Training Methodology

1. Peserta diberikan ujian awal atau pre test minimal 20 pertanyaan
2. Peserta dibentuk kelompok untuk saling diskusi dan menyelesaikan case study.
3. Fasilitator memaparkan materi dengan interaktif disertai kuis, dan case study
4. Peserta mengerjakan ujian final (Post test) di akhir acara.
5. Pelatihan 2 hari di jam kerja, di tempat klien/ inhouse. Pemaparan teori, best practice sharing dan diskusi kelompok.

Outline Materi

Dasar-dasar Manajemen Proyek

Definisi proyek, perbedaan proyek dengan operasional, pentingnya perencanaan penjadwalan proyek, jalur lintasan kritis, tipe hubungan antar aktivitas, lag dan lead, konsep nilai hasil (Earned Value), stake holder, organisasi dan fase proyek

Pengaturan Dasar (Basic Setup) MS Project

Milestone, WBS, Activities, Duration, Predecessor dan Successor, Calendar, Lag dan Lead Time, Specific Start dan Finish Date, Task Type, Earned Value, Resources, Critical Path, Baseline, Timeline

Aktivitas Proyek (Project Update) pada MS Project

Updating Minimal, Updating Detail, Report

Latihan (workshop) dan Tanya Jawab

Diskusi dan tanya jawab

Fasilitas Peserta

1. Modul hardcopy dan Pdf
2. File latihan
3. Sertifikat
4. Ujian Pre dan Post test

Chat us for enquiries:



*) Metode kami menjunjung pembelajaran orang dewasa (Adult Learning Process)

Deskripsi

Memahami dasar-dasar pengetahuan manajemen proyek dan melakukan simulasi manajemen proyek yang mencakup dalam pendefinisian ruang lingkup, pembuatan jadwal dan anggaran biaya, serta penilaian resiko pada proyek dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang terintegrasi.

Tujuan Pelatihan

1. Memahami istilah-istilah dan standar internasional yang umum digunakan dalam manajemen proyek.
2. Mampu melakukan simulasi pembuatan perencanaan proyek dengan aplikasi perangkat lunak dan mengembangkannya bila mana diperlukan untuk mencapai tujuan proyek.
3. Mampu melakukan pengendalian dan pengawasan biaya proyek dengan aplikasi perangkat lunak serta mengembangkannya
4. Memahami konsep Earned Value Management (EVM) dan mampu melakukan perhitungan guna forecasting proyek.
5. Memahami definisi dan manfaat mengelola resiko proyek, serta dapat melakukan simulasi resiko proyek.

Training Methodology

1. Peserta diberikan ujian awal atau pre test minimal 20 pertanyaan
2. Peserta dibentuk kelompok untuk saling diskusi dan menyelesaikan case study.
3. Fasilitator memaparkan materi dengan interaktif disertai kuis, dan case study
4. Peserta mengerjakan ujian final (Post test) di akhir acara.
5. Jika dibutuhkan peserta diberikan "home work" yang harus disubmit dalam satu minggu paska pelatihan

Outline Materi

Fundamental Project Management

Dasar pengetahuan umum atau istilah-istilah standar internasional yang digunakan dalam manajemen proyek.

Project Scope Management

Pendefinisian ruang lingkup dan bagaimana cara mendefinisikan ruang lingkup dengan membuat WBS.

Project Schedule Management

Menjelaskan proses siklus hidup perencanaan proyek beserta attribute yang menyertainya.

Best Practices Scheduling Use Microsoft Project

Melakukan simulasi pengawasan dan pengendalian jadwal proyek dengan aplikasi perangkat lunak, serta mengembangkannya.

Project Cost Management

Menjelaskan proses siklus hidup pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) proyek beserta attribute yang menyertainya.

Best Practices Cost Use Microsoft Project

Melakukan simulasi pengawasan dan pengendalian biaya proyek dengan aplikasi perangkat lunak.

Earned Value Management Use Microsoft Project

Melakukan perhitungan Earned Value Management (EVM) berdasarkan pada progres pekerjaan yang telah diselesaikan, serta membuat laporan kurva-s untuk forecasting jadwal dan biaya proyek.

Best Practices Scheduling Use Microsoft Project

Menjelaskan proses siklus hidup manajemen resiko proyek berdasarkan PMBOK 6th edition beserta attribute yang menyertainya.

Best Practices Risk Management use Microsoft Project

Melakukan simulasi dengan aplikasi perangkat lunak bagaimana cara melakukan penilaian resiko baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Fasilitas Peserta

1. Modul hardcopy dan Pdf
2. File latihan
3. Sertifikat
4. Ujian Pre dan Post test

Chat us for enquiries:



*) Metode kami menjunjung pembelajaran orang dewasa (Adult Learning Process)